

## Piikkiön kirkon korjauksen hankesuunnittelu

144/03.03.01.01/2026

Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.05.2026 § 39

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Keväällä 2015 havaittiin kirkon vesikatossa paikallisia vuotoja. Tarkastuksessa todettiin, että vuonna 1949 uusitut sementtikattotiilet olivat osittain rikkoutuneita sekä kauttaaltaan kuluneita ja haurastuneita. Paikkaustöiden yhteydessä kattorakenteita avattiin ja todettiin, että tiilikaton alle jätetty vanha puupaanukatto ja ruodelaudat olivat paikoin erittäin huonokuntoisia. Vaikka katto paikattiin ja vuoto saatiin tuolloin hallintaan, uusiutui vuoto kesällä 2018. Tämän jälkeen varsinaisia vuotoja ei ole esiintynyt, mutta yksittäisiä tiiliä on jouduttu vaihtamaan lähes vuosittain. Kiinteistöpalvelut laati vuosina 2019–2020 suunnitelmat katon uusimiseksi kuparipeltikatteella, ja tavoitteena oli toteuttaa hanke vuonna 2021. Vuonna 2020 toteutettiin myös hulevesijärjestelmän parannustyöt osana katon peruskorjaukseen valmistautumista.

Keväällä 2020 Museovirasto antoi kattorakenteesta virallisen lausunnon ja sen perusteella kirkkoon tulisi palauttaa puupaanukatto tai tavoitella alkuperäisen paanukatteen struktuuria. Vuonna 2021 Piikkiön seurakuntakeskuksessa todettiin merkittäviä sisäilmaongelmia. Korjaussuunnittelu ja myöhemmin tehty päätös vanhan rakennuksen purkamisesta ja uuden seurakuntakeskuksen rakentamisesta vaikuttivat investointien priorisointiin. Tämän seurauksena Piikkiön kirkon katon peruskorjaus sekä mahdolliset sisätilojen uudistukset päätettiin siirtää toteutettavaksi uuden seurakuntakeskuksen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

Piikkiön seurakunta esitti vuoden 2022 talousarviossa kirkon kokonaisvaltaisen uudistamissuunnittelun käynnistämistä. Arvioinnin tueksi päätettiin laatia rakennushistoriaselvitys, joka valmistui vuonna 2023. Selvityksen myötä on todettu, että kirkon tilaratkaisut, talotekniikka ja toiminnallisuus eivät kaikilta osin vastaa nykyisiä seurakunnallisia tarpeita. Keskeiset tarpeet liittyvät AV-laitteiston uusimiseen ja esteettömyyden sekä toiminnallisuuden parantamiseen.

Piikkiön kirkon peruskorjaus on hyväksytty osana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaa vuodelle 2026 (YKN 18.9.2025 §182 ja YKV 4.12.2025 §72), ja hanke on esitetty laajuutensa vuoksi edelleen vuoden 2027 investointisuunnitelmaan. Hankkeen seuraava vaihe on Museoviraston katselmus 11.6.2026. Katselmuksen tavoite on selvittää reunaehdot, mitkä muutokset olisivat mahdollisia, ja edesauttaa hyvää viranomaisyhteistyötä hankkeen alusta alkaen.

Kiinteistöpalvelut ovat pyytäneet seurakuntaneuvostolta seurakunnan keskeisten tarpeiden ja toiveiden kirjaamista jo ennen Museoviraston katselmusta. Katselmuksen jälkeen arvioidaan tarvittavia varoja ja resursseja. Tavoiteena on, että hankkeen suunnittelijat ja aikataulu saadaan kiinnitettyä syksyn 2026 aikana, ja toteuttaminen 2027

Keskeiset tavoiteasettelut liittyvät kattomateriaalin valintaan sekä sisätöiden laajuuteen.

## Esitys

Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun Piikkiön kirkon peruskorjauksesta, ja kirjaa keskeiset tarpeet ja toiveet hankesuunnitelman jatkotyöstämistä varten.

## Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti laajan lähetekeskustelun jälkeen kirjata Piikkiön kirkon peruskorjaukseen liittyen seuraavat keskeiset tarpeet ja toiveet:

Ensisijainen tehtävä on kirkon säilymisen turvaamiseksi välttämätön katon korjaus. Kattomateriaalin valinnassa luotetaan siihen, että kiinteistöpalvelut yhteistyössä Museoviraston ja muiden asiantuntijoiden kanssa löytävät sopivimman ratkaisun.

Toisena prioriteettina on AV-laitteiston uusiminen: äänentoisto, it-yhteydet, valvonta- ja palohälytysjärjestelmät, kiinteä valkokangas ja projektori sekä esteettömyyden parantaminen. Esteettömyydessä on huomioitava mm. kaiteet ulkoportailla ja kuorissa sekä pääsisäänkäynnin kynnyksen madaltaminen pyörätuolilla ja rollaattorilla kulun helpottamiseksi. Rollaattorien ja muiden apuvälineiden säilyttämiseksi tilaisuuksien aikana voitaisiin harkita tilan osoittamista siihen kirkon takaosasta tai jonkinlaisen katoksen rakentamista ulkopuolelle.

Kolmantena harkinnan varaisena toimenpiteenä pidetään sen selvittämistä, voidaanko rakenteellisesti ja kohtuukustannuksin toteuttaa WC-tila asehuoneeseen. Sen sijoittamista sakastiin ei pidetä toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena.

Penkkejä ei toivota poistettavan muusta syystä kuin jos se esteettömyyden kannalta (esim. pyörätuolien sijoittamiseen varattavan tilan varaamiseksi) on perusteltua. Penkkien pehmustamista ei pidetä välttämättömänä toimenpiteenä. Lisäselvitystä tarvitaan kiinteiden tai irtonaisten pehmusteiden tai liukuestepinnoitteen mahdollisuuksista.

Ilmanvaihdossa ei isoissakaan tilaisuuksissa ole havaittu ongelmia eikä sen parantamiseen koeta olevan tarvetta.

LAVA: Pykälässä käsitellyllä asialla on Kirkkojärjestyksen 10. luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.