

Rakennushankkeen tilannekatsaus

322/03.03.01.00/2022

Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto 12.09.2024 § 43

Esittelijä	Kirkkoherra Risto Rätty
Esittely	<p>Piikkiön purettavaan seurakuntakeskukseen suoritettiin tilatarkastus kiinteistöjohdon, kirkkoherran ja suntion toimesta 13.8.2024, ja tila suljettiin toiminnalta 16.8. Kiinteistön hallinta luovutettiin pääurakoitsijalle 19.8.2024, jolloin myös purkutyöt aloitettiin.</p> <p>Rakennustoimikunta kokoontui 21.8.2024 (liite). Kiinteistöjohto raportoi hankkeen etenemisestä rakennusluvan saamisesta yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn 19.6.2024. Toimikunta totesi mm. Piikkiön entisen kukkakaupan tilan (Hadvalantie 8) vuokraamisesta Piikkiön seurakunnan väistötilaksi vuoden 2025 loppuun asti.</p> <p>Rakennustoimikunta kiinnitti huomiota mm. rakennushankkeen aikaisen kulkureitin ja parkkialueen varmistamiseksi purkutyömaan viereiseen vanhan seurakuntatalon seurakunnallisen ja partion toiminnan turvaamiseksi. Toimikunta pyysi kiinteistöpalveluja laatimaan alustavan luonnoksen uuden seurakuntatalon tilaohjelmasta, ja arvion kunnostettavan irtaimiston ja kalusteiden määrästä ja sijoittamisesta. Kiinteistöpalvelut selvittää myös puhdistettavien ja uudelleen verhoiltavien Artek-kalusteiden verhoilun kilpailuttamista.</p> <p>Rakennustoimikunta päätti antaa kiinteistöpalveluille ja rakennuttajalle sekä pääurakoitsijalle tehtäväksi järjestää julkisen peruskiven muuraustilaisuuden. Tilaisuuteen kutsutaan mm. Piikkiön seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt sekä lehdistön ja yhtymän tiedotuksen edustus.</p>
Esitys	Seurakuntaneuvosto keskustelee rakennushankkeen etenemisestä ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan.