

Maarian kirkon arkeologiset kaivaukset

238/03.03.01.01/2024

Kiinteistöjohtokunta 26.08.2025

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Kalle Luoma

Esittely Maarian kirkon peruskorjauksen yhteydessä uusitaan sisäilmaongelmien takia vanha vuonna 1909 valettu betonilattia. Vanha lattia puretaan ja tilalle valetaan uusi lattia, joka on rakennusfysikaalisesti toimivampi ja jolla myös radon-ongelma saadaan poistettua sekä esteettömyyttä parannettua. Vanhan lattian purkutyöt on tehty arkeologin valvonnassa ja arkeologiseen valvontaan liittyvä työ on tilattu Muuritutkimus Oy:ltä, jolle myös Museovirasto on myöntänyt työn suorittamiseen tarvittavan tutkimusluvan.

Tilaus kattaa vain valvontatyön, koska oletuksena oli, että 1900-luvun alun korjausten yhteydessä olisi haudat poistettu myös Maarian kirkon lattian alta, kuten on pääsääntöisesti menetelty 1900-luvun taitteessa suoritetuissa kirkkojen korjauksissa. Luita ja pääkalloja löytyi heti vuonna 1909 valetun betonilaatan alta ja laatan alla ei ole rakennushistoriaselvityksessä mainittua soratäyttöä. Jatkokaivauksissa löytyi myös useita hyvin säilyneitä hauta-arkkuja. Tiiviissä yhteistyössä Kirkkohallituksen, Museoviraston, arkeologin ja suunnitteluryhmän kanssa päädyttiin ratkaisuun, jossa osa vainajista ja arkuista nostettiin ja tutkittiin ja jossa suurin osa jätetään uuden lattiarakenteen alle. Alapohjarakenne suunniteltiin siten uudelleen, jotta muinaismuiston olosuhteet voidaan turvata jatkossakin. Kaivuita on suorittanut suuri määrä arkeologeja, jotta työ saatiin vietyä läpi ilman, että hankkeen rakennustyöt viivästyisivät kohtuuttoman paljon.

Arkeologinen valvontatyö muuttui siten arkeologiseksi kaivuiksi ja tutkimuksiksi, jotka tuli teettää Muuritutkimus Oy:llä, jolle Museovirasto on myöntänyt tutkimusluvan. Siksi Muuritutkimukselle tehtyä arkeologisen valvonnan tilauksen lisäksi tulee tehdä hankintapäätös, joka käsittää myös arkeologisen kaivun, tutkimukset ja konservoinnin. Työtä tehdään sovituin yksikköhinnoin tuntiveloitusperusteisesti. Kaivutyö ja jäävien hautojen peittotyö on pääosin tehty, mutta työt jatkuvat vielä osittain urkuparven alapuolisella alueella. Lisäksi on Museoviraston kanssa lopullisesti sopimatta, paljonko tehdään vielä luiden ja muumioiden osteologisia analyysejä ja mikä on esim. rahojen, arkkujen ja tekstiilien konservoinnin laajuus. Kustannusarvio Muuritutkimus Oy:n työlle on 276.100 euroa, sis. alv 25,5 % (220.000 euroa, alv 0 %).

Asiaa on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 5.6.2025.

Esitys

Päätetään tilata Muuritutkimus Oy:ltä Maarian kirkon peruskorjauksen arkeologiset kaivut ja tutkimukset sekä osteologiset analyysit ja erikseen sovittavat konservoinnit kattohintaan 276.100 euroa (sis. alv 25,5 %).

Päätös